

IMPLANTATION (ERP CTS)

- [GENERALITES](#)

GENERALITES

Accueil de CTS

Compagnies accueillies en auto diffusion (= autoproduction)

- Validation technique & dépôt du dossier de sécurité auprès de la Mairie de Balma
- Mise à disposition de structures d'accueil (hébergement, fluides, parking...)
- Accompagnement au montage / démontage (avec équipe bénévole)
- SSIAP sur le site et référent technique
- Facturation des fluides + 1 € / place vendue

Processus

1. Plan d'implantation
2. Validation des besoins techniques (fluides, électricité, évacuation)
3. Validation du planning d'accueil & budget technique (incluant SSIAP)
4. Demandes à la mairie par le DT
5. Validation du PPSPS
6. Accueil équipe
 1. Relevé de compteur
 2. Traçage &
 3. Montage
 4. Levée de toile
7. Demande d'attestation de bon montage
8. Bureau de contrôle pour : EC, GZ, GC, CTS (liaisonnement n'es plus demandé : 600 kg / pince)
9. Exploit
10. Démontage & remise en état du site
11. Relevé de compteur & facturation

En réflexion

- participation au financement de la 1^{re} date puis billetterie (avec prélèvement de 1€ / place)
- Autorisation permanente de montage CTS → engage une plus grande responsabilité de la DT